

# 楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室文件

楚人居办通〔2017〕5号

---

## 楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室 关于对 2017 年提升城乡人居环境行动 6 月工作情况的通报

各县市提升城乡人居环境行动领导小组，州级有关部门：

根据中央和全省开展提升城乡人居环境行动的重要决策部署，楚雄州住房和城乡建设工作暨城乡人居环境提升工作推进会议精神，加快推进楚雄州 2017 年提升城乡人居环境行动的各项工工作。现将 2017 年 6 月工作进展情况通报如下：

### 一、全州提升城乡人居环境行动工作进展情况

#### （一）全州综合排名情况（详见附表 1）

我州根据省人居办 4 月份制定的综合排名体系，结合实际，

对全州提升城乡人居环境行动工作情况进行了综合排名。评分体系由三个部分组成，总分 100 分，其中：治脏治乱治污工作权重 50 分、城乡违法建筑治理工作权重 40 分，增绿工作权重 10 分。

根据各县市月报上报数据，全州 2017 年 6 月提升城乡人居环境行动综合排名前三名为永仁县、楚雄市、元谋县，后三名为姚安县、禄丰县、南华县。

## （二）城乡违法违规建筑治理（详见附表 2、3、4、5）

### 1.“两违”治理情况（根据各县市月报数据）

全州城乡（镇）违法违规建筑 2017 年 1-6 月累计查处用地面积 78.4187 万平方米，查处建筑面积 85.0932 万平方米，累计查处进度 77.41%，全州排名前三为永仁县、牟定县、大姚县，后三名为姚安县、禄丰县、南华县。

全州村镇违法违规建筑 2017 年 1-6 月累计查处用地面积 22.9262 万平方米，查处建筑面积 31.7021 万平方米，累计查处进度 77.47%，全州排名前三为武定县、楚雄市、永仁县，后三名为双柏县、姚安县、南华县。

### 2.“两违”治理综合评定等级情况（根据各县市月报数据）

根据 2017 年 6 月 20 日《云南省提升城乡人居环境行动领导小组办公室下发关于进一步加强违法建筑拆除工作的通知》（云人居组办〔2017〕11 号）精神，从 6 月份开始，省人居办对各县市城乡违法违规建筑治理工作采用综合评定等级的方式进行考核，依据城乡违法违规建筑拆除量、典型案例上报、新闻宣传、



举报线索处理、督办案例、新增违法建筑等各项情况综合打分作为定级的依据，设置优秀、良好、达标、不达标四个评定等级。6月南华、元谋、楚雄、牟定4县市评定为“优秀”等级，姚安县评定“良好”等级，永仁、禄丰、大姚、武定、双柏5县评定为“不达标”等级。

### 3.城乡“两违”治理试点工作推进情况(根据各县市月报数据)

全州各县市城市试点共11个，涉及户数350户，违建面积102675.1平方米，查处面积102675.1平方米，查处进度100%。

#### (三)农村生活垃圾治理(详见附表6、7)

##### 1.全州农村生活垃圾治理情况(根据各县市月报数据)

全州累计93个乡镇实现生活垃圾处理,设施覆盖率为100%。全州共辖11137个自然村，累计11137个自然村实现垃圾有效治理，有效治理率为100%。

##### 2.全州农村生活垃圾治理保洁和收费制度建立情况(根据各县市月报数据)

全州累计11137个自然村均建立了保洁制度和生活垃圾收费制度，覆盖率为100%。

#### (四)农村生活污水治理(详见附表8)

根据各县市月报数据，全州累计30个乡镇对生活污水进行了处理，处理设施覆盖率为32.26%，前三名为双柏县、姚安县、武定县，后三名为牟定县、永仁县、禄丰县。全州累计347个村庄实现污水治理，覆盖率为38.6%，前三名为武定县、姚安县、

双柏县，后三名为禄丰县、楚雄市、大姚县。

#### （五）城市治脏和治乱（详见附表 9）

根据各县市月报数据，全州共查处整治占道经营情况 5007 件，整治乱摆乱放情况 6551 件，整治乱贴乱画情况 7581 件，整治乱吐乱扔情况 3247 件，整治乱排乱倒情况 2045 件，整治乱搭乱建情况 1622 件，治理重点区域脏迹情况 2422 件。

#### （六）提升城乡绿化品质（详见附表 10、11）

根据各县市月报数据，全州城市建成区绿地面积 3074.5 公顷，本月新增 77.29 公顷；公园绿地面积 882.52 公顷，本月新增 33.3 公顷；现有公园个数累计 33 个（已建 23 个，在建 10 个）。本月新增投资 16273.9 万元，本年度累计完成投资 45823.1 万元。全州 93 个乡镇建成区面积 103 平方千米，建成区绿地面积本季度新增 24.74 公顷，累计达 465.83 公顷，本季度新增投资 4114.73 万元。

#### （七）改造农村饮水（详见附表 12）

根据各县市月报数据，全州累计 93 个乡镇建有自来水设施，覆盖率为 100%。

#### （八）改造农村厕所（详见附表 13）

根据各县市月报数据，全州累计 93 个乡镇政区建成两座以上公厕，建成镇区公厕 235 座，覆盖率为 100%；累计 899 个建制村建成 1 座村庄公厕，建成村庄公厕 963 座，覆盖率为 100%。

#### （九）月报阅批反馈制度情况通报

按照州委、州政府的要求，建立工作通报月报阅批反馈制度。



2017年5月通报全州各县市主要领导均进行了阅批并按时反馈至州人居办。

## 二、存在问题

### （一）“两违”治理工作推进力度不够

一是联合执法不到位。部分县市没有建立城乡违法违规建筑治理联合执法机制，存在推诿扯皮现象，没有形成合力。二是违法建筑查处不敢碰硬。部分县违法违规建筑治理工作推进较慢，力度不够，作用不明显，不敢大胆开展查处，不敢碰硬较真，近期各县市城乡违法违规建筑拆除量不均衡，永仁、禄丰、大姚、武定、双柏5县拆除量不达标。三是违法建筑治理机构力量薄弱，人员较少，工作滞后，所上报材料和报表质量差，不注重对外宣传报道，个别县在上半年没有上报一篇典型案例，州级以上宣传报道几乎没有。四是违法建筑摸底调查不实，报表数据中总表与分项表不一致。

### （二）农村生活污水处理设施建设进度滞后

农村人居环境治理项目中污水处理设施建设进度滞后，设施覆盖率低于全省平均水平。其中：牟定县、永仁县、禄丰县乡镇污水处理设施覆盖率分别为17%、16.66%、0，位列全州后三名；大姚县污水处理设施覆盖乡镇数出现负增长。现对以上4个县给予通报批评。

### （三）统计工作不实不细

部分县市对提升城乡人居环境行动月报工作不够重视。一是月报数据审核不认真，出现所辖非城关镇内村庄数量每个月不

同、设施覆盖率（有效治理率）超过 100%等逻辑性错误，导致全州 6 月报被省人居办退回重新核定。二是不按照要求上报月报表，其中：楚雄市、南华县、元谋县、武定县、禄丰县未按要求上报 2016 年省级示范村建设情况。现对以上县市给予通报批评。

#### （四）建设资金投入不足

各县市对政府和社会资本合作（PPP）模式未进行深入研究，融资模式单一，社会资本参与性不足，仍依靠政府力量推进工作，项目建设资金缺乏，推进缓慢。

### 三、下步工作要求

#### （一）认真贯彻落实省州提升城乡人居环境领导小组（扩大）会议精神

2017 年 6 月 13-14 日省委、省政府召开了提升城乡人居环境行动领导小组（扩大）会议，在会上省委副书记李秀领作了重要讲话，为提升城乡人居环境行动工作指明了方向；副省长张祖林安排部署了相关工作。为贯彻落实省扩大会议和州委、州人民政府主要领导重要批示精神，进一步加快我州提升城乡人居环境行动工作，我州定于 2017 年 7 月 4 日召开州提升城乡人居环境行动领导小组（扩大）会议，会议将认真贯彻落实省城乡人居环境行动领导小组（扩大）会议精神，全面总结我州上半年提升城乡人居环境行动工作情况，州人民政府杨斌州长就如何加快提升城乡人居环境行动工作做重要讲话，对下半年乃至今后的提升城乡人居环境行动工作作安排部署。



各县市要认真领会和贯彻落实省州提升城乡人居环境行动工作领导小组（扩大）会议精神，根据会议安排部署的工作目标和任务，认真总结上半年工作，以问题为导向，紧扣目标任务，针对薄弱环节，细化下半年目标任务，对标对表，按照时序进度以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年，层层压实责任，确保提升城乡人居环境行动工作见实效。同时要在7月底前召开各县市提升城乡人居环境行动工作领导小组（扩大）会议。

## （二）强力推进“两违”治理工作

1.各县市要尽快制定出台符合实际便于操作更详细的城乡违法违规建筑认定标准和处置办法。加强违法建筑治理机构人员配置，务必做到城乡违法违规建筑治理机构健全、单独办公、人员到位。

2.加大违法建筑整治工作力度。参照《云南省提升城乡人居环境行动领导小组办公室下发关于进一步加强违法建筑拆除工作的通知》（云人居组办〔2017〕11号）要求，县市在治理工作中连续三个月评定为不达标的，州人居办约谈县市人民政府分管领导及县市住房城乡建设、城市综合执法部门；半年内没有优秀或良好评定，不达标次数超过4次的，由州提升城乡人居环境行动领导小组约谈县市政府主要领导；年终评定无优秀或良好，且不达标次数超过6次的，由州纪委、州委组织部问责党政主要领导及分管领导。

3.认真开展全面完成城乡违法违规建筑再次摸底调查核实工作。各县市要彻底摸清城乡违法建筑存量情况，不能出现漏报、瞒报现象。按省人居办要求，上报省厅的城乡违法违规建筑存量



由原上报存量和6月底新增存量合并组成。在普查工作开展的同时，每月需优先上报本月查处的图斑清单以及谷歌地图，作为等级评定和巡查的基础。8月1日省住建厅将启用《云南省违法建筑信息管理平台》，请各县市负责平台操作的人员尽快熟悉系统和操作流程，确保8月能够正常应用。在每个月底以前通过《云南省违法建筑信息管理平台》将本月拆除面积清单、拆除前后照片、点位与图斑资料上报州人居办，州人居办复核汇总后上报省人居办，上报图、表、数据不一致，或不报送的视为当月未拆除。

4.“两违”治理典型案例请在每月25日以前和《楚雄州城乡违法违规建筑查处县市信息报送表》一并上报州人居办。

5.完善联合执法机制。各县市要按照《楚雄州城乡违法违规建筑治理行动实施方案》中所明确的职责任务，认真履职，主动作为，组建强大的联合执法队伍，形成上下齐心协力、各司其职、部门联合执法、联动整治的全新工作局面。牢固树立大局意识和统筹理念，树立“违建治理工作一盘棋”工作思路，完善沟通协调协商机制，做好上下之间、左右之间、部门之间、对内对外之间的协调沟通，形成合力。

### （三）做好农村公厕建设项目验收工作

按照《楚雄州提升城乡人居环境行动工作责任书》要求，我州农村公厕要求在6月底前全部竣工。州人居办已组织相关部门对各县市公厕进行验收，验收完成后将申请省级验收，各县市务必按照《云南省农村生活垃圾治理公厕建设验收办法》要求，做



好农村公厕建设项目验收资料的准备工作。

#### （四）加快农村人居环境治理项目 PPP 申报工作进度

各县市要积极与社会资本进行洽谈，按照《云南省财政厅 云南省住房和城乡建设厅关于推行农村人居环境治理项目 PPP 模式强制试点的实施意见》要求，2017 年 7 月 15 日前完成“一方方案两报告”的编制工作。楚雄市、姚安县、元谋县、永仁县、大姚县必须在 2017 年 7 月 30 日前完成财政部第四批 PPP 示范项目申报工作；其余县做好 PPP 示范项目申报材料准备工作。

#### （五）做好省级资金承接使用工作

我州制定了 2016 年省级资金下达额度计划，各县市住建部门要尽快在属地或邻近县市农发行开立云南省农村人居环境治理资金账户，做好资金的承接拨付、项目实施、资金监管工作。省级资金专项用于全州乡镇和村庄生活垃圾治理、农村公厕建设、污水治理和乡镇供水设施建设，优先满足农村公厕补助资金。

#### （六）加快“两污”州级示范点项目建设工作

姚安县、牟定县要按照项目实施工作计划和工程实施时序，加快项目建设工作。姚安县生活垃圾城乡一体化处理项目、牟定县新桥镇乡镇污水处理设施建设项目、牟定县新桥镇马场村农村污水治理项目要确保在 7 月中旬前完成建设并投入运营。

附表：1.2017 年 6 月全州提升城乡人居环境行动推进情况综合排名  
2.2017 年 6 月全州城乡违法违规建筑查处情况

- 3.2017年6月全州村镇“两违”建筑查处情况
- 4.2017年6月全州城乡违法违规建筑查处县市评定情况
- 5.2017年6月全州城乡违法违规建筑治理试点工作推进情况
- 6.2017年6月全州农村生活垃圾处理设施覆盖率
- 7.2017年6月全州保洁员和垃圾收费制度建立情况
- 8.2017年6月全州农村生活污水处理设施覆盖率情况
- 9.2017年6月全州城市治乱治脏情况
- 10.2017年6月全州城市园林绿化建设情况
- 11.2017年6月乡镇增绿提质情况
- 12.2017年6月全州乡镇镇区自来水供水设施覆盖情况
- 13.2017年6月全州农村公厕建设覆盖率

楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室

2017年7月3日



---

抄送：州委侯新华书记、州政府杨斌州长，州委政法委李明书记，州委组织部韩开柱部长，州委宣传部徐晓梅部长，州政府马闻副州长，州政府周兴国副州长，州政府徐东副州长，州政府苏贤发秘书长，州政府杨杰副秘书长，楚雄市委杨中华书记。

---

楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室

2017年7月3日印发

---



附表 1:

## 2017 年 6 月全州提升城乡人居环境行动推进情况综合排名

县 市	治脏乱污 (权重 50 分)										城乡违法建筑治理(权重 40 分)				增绿(权重 10 分)				综合得分	综合排名							
	乡镇垃圾治理		村庄垃圾治理		乡镇污水治理		乡镇公厕建设		建制村公厕建设		村庄垃圾治理收费制度		村庄保洁员制度		城乡违法建筑治理		乡镇违法建筑治理				村庄规划专管员制度		城市		乡镇		
	排名	权重(10分)	排名	权重(10分)	排名	权重(10分)	排名	权重(5分)	排名	权重(5分)	排名	权重(5分)	排名	权重(5分)	排名	权重(25分)	排名	权重(10分)			排名	权重(5分)	排名	权重(5分)	排名	权重(5分)	排名
永仁县	1	10	1	10	9	2	1	5	1	5	1	5	1	5	1	25	3	8	1	5	9	1	9	1	1	82	1
楚雄市	1	10	1	10	4	7	1	5	1	5	1	5	1	5	7	10	2	9	1	5	1	1	5	1	5	81	2
元谋县	1	10	1	10	6	5	1	5	1	5	1	5	1	5	4	17.5	4	7	1	5	2	2	4.5	7	2	81	2
大姚县	1	10	1	10	7	4	1	5	1	5	1	5	1	5	3	20	6	5	1	5	5	5	3	6	2.5	79.5	4
牟定县	1	10	1	10	8	3	1	5	1	5	1	5	1	5	2	22.5	7	4	1	5	6	6	2.5	8	1.5	78.5	5
双柏县	1	10	1	10	1	10	1	5	1	5	1	5	1	5	5	15	8	3	1	5	8	8	1.5	3	4	78.5	5
武定县	1	10	1	10	3	8	1	5	1	5	1	5	1	5	6	12.5	1	10	1	5	10	10	0.5	10	0.5	76.5	7
姚安县	1	10	1	10	2	9	1	5	1	5	1	5	1	5	8	7.5	9	2	1	5	7	2	2	4.5	2	70	8
禄丰县	1	10	1	10	1	1	1	5	1	5	1	5	1	5	9	5	5	6	1	5	4	4	3.5	5	3	63.5	9
南华县	1	10	1	10	5	6	1	5	1	5	1	5	1	5	10	2.5	10	1	5	3	3	4	4	3.5	4	62	10

附表 2:

## 2017 年 6 全州城乡“两违”建筑查处情况

序号	单位	2017 年 6 当月查处情况		2017 年 1 至 6 累计查处情况			根据城乡“两违”查处建筑面积量排名	
		查处用地面积	查处建筑面积	查处用地面积	查处建筑面积	违法建筑存量		累计查处进度 (%)
1	永仁县	0.122	0.673	1.337	5.236	3.1748	164.92	1
2	牟定县	1.7303	2.2053	4.9451	5.4381	4.1690	130.44	2
3	大姚县	0.191	0.2266	7.1788	9.1121	8.962	101.68	3
4	元谋县	2.771	2.9279	11.8265	16.0514	17.2285	93.17	4
5	双柏县	0.1897	0.2953	1.8158	3.3644	4.0285	83.51	5
6	武定县	0.1148	0.1731	2.8634	3.7798	5.7757	65.44	6
7	楚雄市	15.5858	4.3891	42.3913	31.2779	48.278	64.79	7
8	姚安县	1.09	1.5749	1.9712	3.0308	4.86	62.36	8
9	禄丰县	0.6826	0.984	3.126	3.4161	5.5185	61.9	9
10	南华县	0.811	3.637	0.9636	4.3866	7.9266	55.34	10
	合计	23.2882	17.0862	78.4187	85.0932	109.92	77.41	



附表 3:

## 2017 年 6 全州村镇“两违”建筑查处情况

序号	单位	2017 年 6 当月查处情况		2017 年 1 至 6 累计查处情况				根据村镇“两违”查处建筑面积量排名
		查处用地面积 万平方米	查处建筑面积 万平方米	查处用地面积 万平方米	查处建筑面积 万平方米	违法建筑 存量 万平方米	累计查处 进度 (%)	
1	武定县	0	0	2.0952	3.0573	2.0063	152.39	1
2	楚雄市	0.1518	0.2266	3.0089	3.2688	2.2633	144.43	2
3	永仁县	0.077	0.4355	0.7156	2.1597	2.0828	103.69	3
4	元谋县	2.2881	2.3072	10.6497	14.4321	15.306	94.29	4
5	禄丰县	0.5276	0.7201	2.1238	2.5775	3.9139	65.86	5
6	大姚县	0.1627	0.1889	2.5385	3.7508	7.4131	50.6	6
7	牟定县	0.6419	0.6419	0.9565	0.9565	1.9874	48.13	7
8	双柏县	0.1152	0.1581	0.4311	0.675	1.4528	46.46	8
9	姚安县	0.0664	0.0950	0.2203	0.3514	1.0084	34.85	9
10	南华县	0.1706	0.345	0.1866	0.473	3.49	13.55	10
合 计		4.2013	5.1183	22.9262	31.7021	40.924	77.47	

附表 4:

## 2017 年 6 月全州城乡违法违规建筑查处县市评定情况

县市	累计拆除建筑面积和整合土地		当月拆除建筑面积和整合土地			典型案例报送	新闻宣传报道			举报线索处理		督办案例	新增违法建筑		等级评定	备注			
	拆除建筑面积 万平方米	整合可 用建设 土地 亩	当月拆 除建筑 面积 万平方米	得分 (基 准 10 分)	整合可 用建设 土地 亩		其中: 计 划用于绿 地或公园 广场建设 用地 亩	县市级 媒体报 道 0.5 分/每 篇, 2 分 封顶	州级媒 体报道 1 分/每 篇, 2 分 封顶	省级 以上 媒体 报道 3 分/ 3 分/每	对举 报电 话及 线索 不受		省州转 办线索 按照时 限要求 办理回	州级发 督办的 1 件减 2 件			州级 发现 1 件 减 2 分	省级 发现 1 件减 4 分	总分
南华县	4.2706	12.89	3.637	31.3	12.17	2.43	2								30.3	优秀	州人 居办 核定 拆除 基数		
元谋县	23.1454	158	2.9279	24.2	29	28	2								28.7	优秀			
楚雄市	28.7141	672.6529	4.1377	21.3	231.4449	41.2	1.5	2							27.3	优秀	3		
牟定县	4.953	72.67	1.7392	10.7	25.95	7.785	1								15.8	优秀	1.5		
姚安县	4.2872	15.3	1.5749	6.7	15.3	3.5	2.5								13.2	良好	1.5		
永仁县	4.8521	12.3	0.673	0.7	0	0	-3								3.7	不达标	1		
禄丰县	2.4443	9.37	0.5664	-3.1	2.12	0.85	-3								1.7	不达标	1.5		
大姚县	5.3183	61.2	0.1889	-3.2	2.4	2.4	2.5	0.5							-0.1	不达标	1.5		
武定县	1.9	102	0.1731	-4.3	0.1148	0.1148	-3								-6.2	不达标	1.5		
双柏县	0.3249	5.3	0.0684		1.03	0.5	-3								-7.3	不达标	1.5		
合计	80.2098	1121.68	15.6865		319.5297	86.7798											16		

1.各县市每月拆除违法建筑基准量: 楚雄市 3 万平方米; 元谋县、大姚县、武定县、禄丰县、南华县、姚安县、牟定县、双柏县 1.5 万平方米; 永仁县 1 万平方米; 2.当月完成拆除量得 10 分, 每±0.1 万平方米±1 分; 3.设置优秀、良好、达标、不达标四个等级, 综合得分 15 以上为优秀、12 分至 15 分为良好、6 分至 12 分为达标、6 分以下为不达标; 4.县市和州级媒体宣传报道加分 2 分封顶; 5.累计拆除建筑面积从 2017 年 1 月份开始累加。



附表 5:

## 2017 年全州城乡违法违规建筑治理试点工作推进情况

县市	县市城市试点情况及工作推进情况						乡镇试点情况及工作推进情况					
	选点	涉及户数	违建面积(平方米)	查处面积(平方米)	查处进度%		选点	涉及户数	涉违面积(平方米)	查处面积(平方米)	查处进度%	
楚雄市	彝海社区鲍家居民小组	50	21844.768	21844.768	100		苍岭镇苍岭村委会	17	1315	1315	100	
开发区	车坪社区徐邓村	24	24860	24860	100		车坪社区张候村	38	24220	24220	100	
禄丰县	金山镇	21	2292	2292	100		碧城镇	150	2991	2991	100	
永仁县	永定镇小汉坝社区	47	4200	4200	100		猛虎乡福兴村委会福兴村	19	1532	1532	100	
武定县	香水社区、南街社区	13	12009.07	12009.07	100		狮山镇旧城村委会	14	2053.6	2053.6	100	
牟定县	共和镇茅阳社区	16	5324	5324	100		新桥村委会	16	1356	1356	100	
南华县	龙川镇西云社区	11	5033	5033	100		沙桥镇沙桥村委会	12	1445	1445	100	
姚安县	栋川镇南街居委会	25	3703.66	3073.66	100		光禄镇光禄居委会	13	1990.53	1990.53	100	
元谋县	元马镇双龙社区南门村	61	10738.78	10738.78	100		摩河	14	5264	5264	100	
大姚县	金碧镇	41	4294	4294	100		仓街、七街社区居委会	106	12121	12121	100	
双柏县	妥甸镇西城社区	41	8375.87	8375.87	100		鄂嘉社区	12	1638	1638	100	
合计		350	102675.1	102675.1	100			411	55926.13	55926.13	100	

附表 6:

## 2017 年 6 月全州农村生活垃圾处理设施覆盖率

序号	单位	乡镇(镇区)					县(市)	自然村				
		乡镇数	垃圾处理设施覆盖乡镇数(个)	环比增量	覆盖率(%)	排名		辖自然村数量	实现垃圾有效治理有效村庄数(个)	环比增量	治理率(%)	排名
1	姚安县	8	8	0	100%	1	南华县	1066	1066	0	100%	1
2	楚雄市	14	14	7	100%	1	楚雄市	2611	2611	0	100%	1
3	武定县	10	10	7	100%	1	大姚县	1575	1575	0	100%	1
4	南华县	9	9	7	100.	1	双柏县	1237	1237	0	100%	1
5	禄丰县	13	13	0	100%	1	姚安县	561	561	96	100%	1
6	元谋县	9	9	0	100%	1	永仁县	513	513	0	100%	1
7	永仁县	6	6	01	100%	1	元谋县	548	548	0	100%	1
8	牟定县	6	6	0	100%	1	禄丰县	1462	1462	0	100%	1
9	大姚县	11	11	3	100%	1	牟定县	576	576	0	100%	1
10	双柏县	7	7	0	100	1	武定县	988	988	320	100%	1
	合计	93	93	4	100%			11137	11137	416	100%	



附表 7:

## 2017 年 6 月全州保洁员和垃圾收费制度建立情况

序号	县市名	自然村数量	建立保洁员的自然村数量	覆盖率	排名	县市	自然村数量	建立垃圾收费制度的自然村数量	覆盖率	排名
1	楚雄市	2611	2611	100%	1	楚雄市	2611	2611	100%	1
2	武定县	988	988	100%	1	南华县	1066	1066	100%	1
3	南华县	1066	1066	100%	1	大姚县	1575	1575	100%	1
4	大姚县	1575	1575	100%	1	双柏县	1237	1237	100%	1
5	双柏县	1237	1237	100%	1	元谋县	548	548	100%	1
6	元谋县	548	548	100%	1	永仁县	513	513	100%	1
7	姚安县	561	561	100%	1	禄丰县	1462	1462	100%	1
8	永仁县	513	513	100%	1	牟定县	576	576	100%	1
9	禄丰县	1462	1462	100%	1	姚安县	561	561	100%	1
10	牟定县	576	576	100%	1	武定县	988	988	100%	1
	合计	11137	11137	100%		全州汇总	11137	11137	100	

附表 8:

## 2017 年 6 全州农村生活污水处理设施覆盖率情况

序号	县(市)	乡镇(镇区)				县(市)	村庄(建制村)				
		乡镇数	设施覆盖乡镇数(个)	环比增量	处理设施覆盖率(%)		全州排名	村庄数量(个)	实现污水治理村庄数(个)	环比增量	处理设施覆盖率(%)
1	双柏县	7	5	5	71.43%	1	105	80	74	76.19%	1
2	姚安县	8	5	0	62.5%	2	56	40	1	71.42%	2
3	武定县	10	4	2	40%	3	82	41	0	50%	3
4	楚雄市	14	5	4	35.71%	4	65	30	1	46.15%	4
5	南华县	9	3	0	33.33%	5	51	21	3	41.17%	5
6	元谋县	9	3	0	33.33%	6	99	35	14	35.35%	6
7	大姚县	11	5	0	27.27%	7	65	18	0	27.69%	6
8	牟定县	6	1	0	17%	8	142	38	0	26.76%	8
9	永仁县	6	1	0	16.66%	9	132	26	0	19.7%	9
10	禄丰县	13	0	0	0	10	102	18	0	17.64%	10
	合计	93	30	4	32.26%		899	347	93	38.6%	



附表 9:

## 2017 年 6 月全州城市治乱治脏情况

序号	县(市、区)	工 作 内 容									
		制定《工作方案》情况	治乱治脏启动情况	整治占道经营情况 (件)	整治乱摆乱放情况 (件)	整治乱贴乱画情况 (件)	整治乱吐乱扔情况 (件)	整治乱排乱倒情况 (件)	整治乱搭乱建情况 (件)	治理重点区域脏迹情况(件)	
1	楚雄市(含楚雄开发区)	2016年10月9日制定出台	2016年10月15日启动	782	1152	656	467	516	460	963	
2	双柏县	2016年9月14日制定出台	2016年9月18日启动	50	132	380	11	10	3	8	
3	牟定县	2016年9月3日制定出台	2016年8月13日启动	137	345	72	136	79	47	270	
4	南华县	2017年2月6日制定出台	2016年10月26日启动	817	2096	2599	637	185	103	234	
5	姚安县	2016年11月3日制定出台	2016年10月13日启动	485	369	345	211	138	213	87	
6	大姚县	2016年10月3日制定出台	2016年10月1日启动	366	415	363	470	397	90	245	
7	永仁县	2017年2月6日制定出台	2016年10月15日启动	680	495	565	365	165	38	115	
8	元谋县	2016年11月12日制定出台	2016年8月13日启动	314	313	1274	377	266	498	188	
9	武定县	2017年2月15日制定出台	2016年10月5日启动	342	410	42	18	14	13	1	
10	禄丰县	2017年2月25日制定出台	2016年9月21日启动	1034	824	1285	555	275	157	311	
合计				5007	6551	7581	3247	2045	1622	2422	

附表 10:

## 2017年6月全州城市园林绿化建设情况

排名	县(市、区)	建成区面积 (单位:平方公里)	绿化投资完成情况 (单位:万元)		建成区绿地面积(单位:公顷)		公园绿地面积(单位:公顷)		公园个数(个)		新开工(在建)绿地			改扩建(在建)绿地		
			本月新增投资量	本年累计完成投资量	本月增量	累计总量	本月增量	累计总量	已建	在建	个数(块)	涉及面积(公顷)	本月面积增量(公顷)	个数(块)	涉及面积(公顷)	本月面积增量(公顷)
1	楚雄市	43.36	11646	16382	47.34	1446.13	12	372.09	6	2	14	23.4	7.78	7	84.6	39.56
2	元谋县	7.84	2700	18379	17.06	279.58	16	107.7	1	1	2	336.81	17.06	1	0.2	0
3	南华县	8.2	1000	2900	5	226.9	5	75	3	2	3	19.9	10	3	19.9	10
4	禄丰县	9.16	465.9	1196.55	3.73	335.89	0	69.8	2	1	19	336.27	2.27	13	5.15	2.13
5	大姚县	8.5	230	1965	0.3	263.59	0.3	96.6	3	2	2	12.1	0.3	3	2.1	5
6	牟定县	4.82	120	1762.4	1.71	180.49	0	33.2	2	0	4	9.89	1.58	5	0.4	0.13
7	姚安县	4	112	1899	2.15	103	0	51.06	2	1	1	3	0.2	2	1.7	0.2
8	双柏县	4	0	1339	0	104.68	0	50.61	1	1	2	2.9	0.15	2	1.06	0.3
9	永仁县	4.25				134.22		26.46	3					1	4.25	4.25
10	武定县	4.3						53.33		2						
合计		94.13	16273.9	45823.1	77.29	3074.5	33.3	882.52	23	10	47	744.266	39.34	37	119.357	58.673

备注: 按照绿化投资本月新增投资量进行排名



附表 11:

## 2017 年 6 月全州乡镇增绿提质情况

序号	县(市、区)	乡镇数	建成区面积 (平方千米)	建成区绿地面积		本季 度新增 投资 量 (万元)	排名
				本季度 增量	累 计 总 量		
1	楚雄市	14	25.54	6.47	107.21	3335.98	1
2	姚安县	8	14.49	1.27	11.94	381.19	2
3	双柏县	7	2.55	0.7	1.44	175	3
4	南华县	9	11.96	3.83	149.62	67.2	4
5	禄丰县	13	15.18	7.95	79.79	65.8	5
6	大姚县	11	17.23	0.78	25.95	34.5	6
7	元谋县	9	5.11	3.4	17.71	31.7	7
8	牟定县	6	0	0.01	5.97	15.9	8
9	永仁县	6	1.82	0.21	2.15	7	9
10	武定县	10	9.12	0.12	64.05	0.46	10
	合 计	93	103	24.74	465.83	4114.73	

附表 12:

## 2017 年 6 月全州乡镇区自来水供水设施覆盖率情况

序号	县市	乡镇建设				覆盖率 (%)	全州排名
		乡镇数量 (个)	建有自来水设施覆盖的乡镇 (个)	环比增量			
1	牟定县	6	6	0		100%	1
2	武定县	10	10	0		100%	1
3	禄丰县	13	13	0		100%	1
4	姚安县	8	8	0		100%	1
5	大姚县	11	11	0		100%	1
6	南华县	9	9	0		100%	1
7	楚雄市	14	14	0		100%	1
8	双柏县	7	7	0		100%	1
9	永仁县	6	6	0		100%	1
10	元谋县	9	9	0		100%	1
	合计	93	93	0		100%	



附表 13:

## 2017 年 6 月全州农村公厕覆盖率情况

县(市)	乡镇建设					县(市)	村庄建设				
	乡镇数	建成镇区公厕数	环比增量	建成两座及以上数	覆盖率		排名	建制村数量	建成村庄公厕数	环比增量	覆盖率
元谋县	9	20	0	9	100%	1	56	56	0	100%	1
大姚县	11	33	0	11	100%	1	99	99	0	100%	1
南华县	9	21	0	9	100%	1	102	102	0	100%	1
禄丰县	13	28	0	13	100%	1	132	155	23	100%	1
楚雄市	14	39	0	14	100%	1	51	51	9	100%	1
双柏县	7	16	0	7	100%	1	82	82	0	100%	1
武定县	10	29	1	10	100%	1	142	156	14	100%	1
永仁县	6	16	4	6	100%	1	105	128	23	100%	1
姚安县	8	16	0	8	100%	1	65	65	0	100%	1
牟定县	6	17	0	6	100%	1	65	39	0	100%	1
合计	93	235	5	93	100%		899	963	69	100%	